Gobierno de Guatemala — Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Forma S-RI

Información general					
Nombre de la institución:	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-	Administración Central:	X		
		Descentralizada:	0	Rector:	0
		Autónoma:	0		

Columnas:	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Información específica			Presupuesto					Productos						Subproductos							Indicador(es) Asociados al Producto				
	Resultado Institucional	Población Beneficiaria	Programa	Inicial	Vigente	Ejecutado	% de Ejecución	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Avance Físico del Producto (Dato Absoluto)	Porcentaje de Avance	Nombre del Subproducto	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Avance Físico del Subproducto	Porcentaje de Avance	Avance Financiero del Producto	Nombre	Fórmula	Meta	Avance	Información relevante/alertas/problemas
	Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Funcionarios y personal de instituciones públicas, estudiantes de nivel primario y básico del sector público, víctimas de VET, personal de empresas privadas del sector de turismo y viajes.	70 Protección Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	Q8,400,000.00	Q8,400,000.00	Q2,586,562.79	31%	Personas prevenidas y atendidas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Personas	1,108	40,183	0	0%	Personas prevenidas y atendidas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	1,108	75	0	0%	0%	Porcentaje de personas capacitadas, y asesoradas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Número de personas beneficiadas /Población Programada *100	40,183	0	Debido a que la propuesta de Presupuesto 2,014 no fue aprobada por el Congreso de la República, esta Secretaría ha tenido limitaciones para la ejecución de las actividades programadas. En este sentido, no se ha logrado avanzar en dos Subproductos, los cuales aparecen con 0% de avance, derivado de esto el avance del indicador es 0%. Se espera que para el próximo cuatrimestre esta Secretaría pueda recibir una transferencia a su presupuesto que permita ejecutar las actividades y metas establecidas.
														Personas capacitadas y sensibilizadas para la prevención de los delitos	Persona	1,108	40,108	0	0%					
														Informes de monitoreo de los delitos	Documento	12	12	4	33%	30.79%				
														Informes de apoyo a Unidad Alerta Alba Keneth	Documento	12	12	4	33%					
														Informes de instituciones asesoradas	Documento	40	40	16	40%					
								Dirección y Coordinación	Informes	3	3	1	33%	Dirección y Coordinación	Documento	3	3	1	33%						
			Programa 01 Actividades Centrales	0	0	0	0%																		
			Actividades Comunes	0	0	0	0%																		
			(99) Partidas no asignables a programas	0	0	0	0%																		
			Total	Q8,400,000.00	Q8,400,000.00	Q2,586,562.79	31%																		