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INFORME  BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- 
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON  

RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE 
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013,  Artículo 33)  

 

I. DATOS  GENERALES 
 

Periodo que reporta:  Enero-febrero  

Año: 2014 

Fecha de envío: 7/03/2014 

Dependencia:  

Institución:  Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): 

Nombre: Zulma Subillaga Dubón  

Correo electrónico: svet@vicepresidencia.gob.gt,  

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:   

Nombre: Erick Giovanni Ponciano Alfaro 

Correo electrónico: svet@vicepresidencia.gob.gt, 

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:   

Nombre: Helen Díaz Marroquín 

Correo electrónico: svet@vicepresidencia.gob.gt, 

Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica. 

Nombre: José Cortez Chacón 

Correo Electrónico: svet@vicepresidencia.gob.gt, 
 

III. INFORMACIÓN GENERAL 
 

3.1  Datos del Programa/Proyecto 

3.1.1 Nombre del Programa o Proyecto 

Fortalecimiento de los Programas de Prevención, 
Detección, Atención y Recuperación, a Niñez Víctima de 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y 
Modelo de Investigación Criminal para Delitos 

Cometidos Contra la Niñez.   
3.1.2 No. de Donación GUA/2012/017 

3.1.3 
No. De Acuerdo 
gubernativo/ministerial/resolución 301-2012 

3.1.4 Fuente Cooperante 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- 
61-0418- 

3.1.5 Dirección Física del Proyecto 4ta. Calle 5-51 zona 1 Ciudad de Guatemala 

3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2504 8888 

3.1.7 Institución Ejecutora 
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas –SVET- 

3.1.8 Dirección de la Institución Ejecutora  4ta. Calle 5-51 zona 1 Ciudad de Guatemala 

 
 
 

mailto:svet@vicepresidencia.gob.gt
mailto:svet@vicepresidencia.gob.gt
mailto:svet@vicepresidencia.gob.gt
mailto:svet@vicepresidencia.gob.gt


                          
[  

 

Página 2 de 10 

 

3.2  Plazos clave del Programa/Proyecto  
3.2.1 Fecha de suscripción 11 07 2012 
3.2.2 Fecha de inicio 11   07 2012 
3.2.3 Fecha de aprobación (acuerdo 

gubernativo/ministerial/resolución) 14 11 2012 
3.2.4 Fecha de finalización de la fase de 

ejecución 31 12 2013 
 3.2.5 Fecha de finalización original 11 01 2014 
3.2.6 Fecha de finalización vigente* 11 01 2014 

3.3  Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) 

No. Nombre Fecha Cambio Realizado: 

1. Enmienda No. 1 
 

29/05/2013 
Plan de Trabajo y presupuesto para el 

año 2,013. 
 
*El Convenio finalizo el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta el 11/01/2014.  
 

3.4  Tipo de Cooperación  

3.4.1  Cooperación financiera no reembolsable CFNR X  

3.4.2  Cooperación técnica no reembolsable CTNR   

3.4.3  Cooperación en especie no reembolsable CENR   
 

3.5 Estado del proyecto    

3.5.1 En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)   

3.5.2 En ejecución plena   

3.5.3 En liquidación (finalizada la fase de ejecución)   

3.5.4 Suspendido    

3.5.5 Finalizado X 
 

 3.6 Condiciones para la  aprobación y recepción de desembolsos:  
3.6.1 ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?  

  SI            x      NO 

3.6.2. Desembolsos SI/NO Condición 

3.6.2.1 Primer Desembolso   

3.6.2.2 

Desembolsos 
intermedios   

3.6.2.3 Desembolso Final   

3.6.2.4 Fecha límite para requerir desembolsos  
 

3.7   Modalidad de Ejecución SI/NO 

3.7.1  Directa  

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario SI 

3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante   

3.7.4 Ejecutado por un Tercero    
 

3.8  Mecanismos de Ejecución 
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN SI X NO  
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] 
3.8.2.1 Normas o guías del Cooperante: X 
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X 
3.8.2.3 Otro (especifique)   
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3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información 

3.8.1.1 Código  de la Institución 
11130016-
243 3.8.1.3 

Código del 
Organismo/Fuente 
Cooperante 0418 

3.8.1.2 

Código de la Fuente de 
Financiamiento 61 3.8.1.4 

Código del 
Correlativo/programa-
proyecto 33 

 
 
    

3.9  Datos Financieros Moneda 
Monto                    

moneda 
original 

Tipo de 
cambio 

Monto en 
Quetzales 

3.9.1  Monto suscrito con la fuente cooperante $ $188,092.31 Q7.8148 Q1,469,900.00 

+/- Enmiendas $ $51,497.87 Q7.7867 Q401,000.00 

= Monto total Fondos de Donación   $239,590.18   Q1,870,900.00 

3.9.2 
Aporte nacional (contrapartida) cuando 
aplique (Capacidad instalada de la SVET) 

  $34,219.07 Q7.8148 Q267,414.50 

3.9.3 Otros aportes           

3.9.4 Monto total    $273,809.25 $7.8148 Q2,138,314.50 

3.10  Distribución del monto suscrito con la fuente 
cooperante 

Moneda 
Monto                    

moneda 
original 

Tipo de 
cambio 

Monto en 
Quetzales 

3.10.1 Monto que ejecutará la fuente cooperante         

  
Monto que ejecutará la institución $ $239,590.18   Q1,870,900.00 

3.10.2 

 

3.11  Fecha límite para comprometer recursos  Fecha Monto Q. %  

3.11.1  Fuente cooperante      

3.11.2  Aporte nacional (contrapartida)     
 

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto* 
 3.12.1 Resultado intermedio 

IR 4.3:  
 A finales del 2014 niños, niñas y adolescentes acceden a un sistema de 
justicia especializado efectivo, no revictimizante y con enfoque de derechos 
humanos, de género y pertinencia cultural a nivel central (distrito 
metropolitano), departamental (en 13 cabeceras departamentales) y a nivel 
municipal (en 20 municipios).  (Año 2,012) 

 3.12.2 Resultado 1  Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
cuenta con Política y Plan Institucional 2013-2015 y ejecuta Plan de acción 
en 3 Departamentos de la República.   

 3.12.3 Resultado 2  La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ha 
promovido la creación y funcionamiento de la División Especializada de 
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Investigación Criminal (DEIC) – delitos sexuales y de la División Especializada 
de Investigación Criminal (DEIC) de trata de personas.  

3.12.4 Resultado 3 Discusión pública en materia de explotación sexual de niños y niñas en el 
sector de viajes y turismo es generada.  

3.12.5 
 

Resultado 4 La Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
implementa los protocolos interinstitucionales sobre violencia sexual y 
maltrato infantil a nivel hospitalario.  

3.12.6  Resultado intermedio 
IR 4.3:* 

A finales del 2014 niños, niñas y adolescentes acceden a un sistema de 
justicia especializado efectivo, no revictimizante y con enfoque de derechos 
humanos, de género y pertinencia cultural a nivel central (distrito 
metropolitano), departamental (en 8 cabeceras departamentos) y a nivel 

municipal (en 35 municipios).  (Año 2,013 según Enmienda No. 1) 
3.12.7 Resultado 5 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas  

fortalecida en la articulación de las acciones de las instituciones públicas 
para la atención a niñez y adolescencia víctima de violencia sexual o trata de 
personas. 

3.12.8 Resultado 6 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
fortalecida en la articulación de las acciones para la prevención de la 
violencia sexual, explotación y trata de personas de la  niñez y adolescencia. 

3.12.9 Resultado 7 El Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de la Policía 
Nacional Civil -DENA- fortalecido en su capacidad de atención a la niñez y 
adolescencia. (Contrapartida SVET: Capacidad instalada) 

 Componente No. PCR4.  Niños, niñas y adolescentes cuyos derechos les han sido violados son 
atendidos por un sistema de protección y restitución. 

 Resultados del plan de trabajo para el año 2,013 según Enmienda No. 1 del Convenio.  
 
 

 3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto  

  
3.13.1 

Instituciones 

SI/NO 
Ejecutor 
Principal  

Instituciones Co-ejecutores 

 
SVET 

[[Institución] 

[Institución] 

[Institución] 

 3.13.2 
 

Personas SI 

Localidad SI/NO Hombres Mujeres 

Urbana 
 

300 458 

No Indígena  
  Indígena  
  Rural  1,302 3,700 

No Indígena  
  Indígena  
  TOTAL 5,760 1,602 4,158 
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IV. AVANCE FINANCIERO 
 

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos 
directos ) 

No. Fecha 
Monto M 
[original] 

Tipo de Cambio * Monto en Q. 

1 15/11/2012 $41,370.62 Q7.84373 Q324,500.00 

2 12/12/2012 $9,546.31 Q7.85644 Q75,000.00 

3 27/12/2012 $56,582.23 Q7.85644 Q444,534.92 

4 19/07/2013 $27,387.09 Q7.81390 Q214,000.00 

5 22/10/2013 $23,441.63 Q7.97726 Q187,000.00 

4.1.1  Monto Total $158,327.88   Q1,245,034.92 

     *Tipo de cambio de referencia según Banco de Guatemala. El informe presenta hasta el último desembolso           
        recibido.  
 
 

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales) 

No. 
* Componente/Indicador 

/Resultado/ Meta del Programa o 
Proyecto 

*Monto suscrito Monto  % 

1 Resultado 1 Q672,100.00  Q266,991.72  40% 

2 Resultado 2 Q667,800.00  Q483,675.20  72% 

3 Resultado 3 Q40,000.00  Q63,368.00  158% 

4 Resultado 4 Q90,000.00  Q30,000.00  33% 

5 Resultado 5** Q190,000.00  Q120,000.00  63% 

6 Resultado 6** Q211,000.00  Q281,000.00  133% 

          

4.2.1 Monto Total Q1,870,900.00  Q1,245,034.92  67% 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante. 
**Los resultados No. 5 al No. 7 fueron agregados por el plan de trabajo para el año 2, 013 según Enmienda No. 1. 
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4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales 

No. 
* Componente/Indicador 

/Resultado/ Meta del Programa o 
Proyecto 

*Monto suscrito 
(compromiso) 

Monto  % 

1 Resultado 1 Q97,551.00 Q97,551.00 100% 

2 Resultado 2 Q51,814.00 Q51,814.00 100% 

3 Resultado 3       

4 Resultado 4 Q31,097.50 Q31,097.50 100% 

5 Resultado 5       

6 Resultado 6       
7 Resultado 7 Q62,888.00 Q62,888.00 100% 

8 Monto Total Q243,350.50 Q243,350.50 100% 

La contrapartida se refiere a la capacidad instalada de la SVET.    Los resultados del 5 al 7 se agregaron según la 
Enmienda No. 1 del año 2,013.  

 
 
 

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique  AÑOS ANTERIORES en Quetzales. 

Año 2012 Año 2013 Año Actual  2014 Total 

Q844,034.92 Q401,000.00 Q0.00 Q1,245,034.92 

        

*El Convenio finalizo el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta 
fecha, razón por la cual no se incluye ejecución presupuestaria en el año 2,014. 
 
 

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  2014 
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* % 

Enero      

Febrero      

Marzo     

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     
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*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.  **El Convenio finalizo el 11/01/2014, 
este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha, razón por la cual no se incluye ejecución 
presupuestaria en el año 2,014. 
 

 

Justificación: 
Modificaciones 

(Aumentos y 
disminuciones) 

Mes:   

Mes:  

Mes:   

Mes:   

Mes:   

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.  
 

5.3 Ejecución financiera  programada (meta)/ realizada durante el presente año  según 
Programación del proyecto: 
No. CONCEPTO Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Total Q. 
5.3.1 Monto  

Proyecto         
5.3.2 Monto 

Ejecutado         
5.3.3 % de ejecución 

bimestral/año        
 
 
 

VI. AVANCE  FÍSICO  
 

 

6.1  Componente/Indicador /Resultado/ 
Meta del Programa o Proyecto 

Avance Físico del 
Año 2012 

Avance Físico del 
Año 2013 

Avance 
Físico del 
Año 2014 

Avance Total 

1 Resultado 1 100%     100% 

2 Resultado 2 100%     100% 

3 Resultado 3 100%     100% 

4 Resultado 4 100%     100% 

5 Resultado 5   100%   100% 

6 Resultado 6   100%   100% 

7 Resultado 7   100%   100% 

 
          

 
          

 * Los resultados del 5 al 7 se agregaron según la Enmienda No. 1 para el año 2,013. **El Convenio finalizo el 
11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha. 
 

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto % 100 
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VII. COBERTURA TERRITORIAL 
 
 

7.1 Sector que 
beneficia 
(ejemplo: salud, 
educación) 

7.2 Prioridad 
nacional con 
que se vincula 

Departamento 
Monto ejecutado 

acumulado* 
% de 

ejecución 
Depto. 

[territorio]  por Depto. (Q) 

Programas de 
Prevención, 
Detección, 
Atención y 

Recuperación, a 
Niñez Víctima de 
Violencia Sexual, 

Explotación y Trata 
de Personas  

Pacto por La 
Paz, La 

Seguridad y La 
Justicia 

1 Alta Verapaz Q76,600.70  6% 

2 Baja Verapaz Q80,453.78  6% 

3 Escuintla Q76,883.23  6% 

4 El Petén Q151,028.01  12% 

5 Retalhuleu Q80,124.67  6% 

6 Quetzaltenango Q111,584.66  9% 

7 Huehuetenango Q19,153.67  2% 

8 El Quiché Q22,902.74  2% 

9 Izabal Q21,055.37  2% 

10 Sacatepéquez Q92,301.80  7% 

11 Sololá Q53,467.95  4% 

12 Santa Rosa Q14,622.17  1% 

13 San Marcos Q11,694.32  1% 

14 Zacapa Q13,184.64  1% 

15 Suchitepéquez Q13,370.93  1% 

16 Jutiapa Q12,253.19  1% 

17 Jalapa Q11,352.79  1% 

18 Chiquimula Q12,749.96  1% 

19 Chimaltenango Q12,284.24  1% 

20 El Progreso Q11,818.52  1% 

21 Totonicapán Q12,129.00  1% 

22 Guatemala Q334,018.55  27% 

TOTAL Q1,245,034.92  100% 

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2). 
 

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN 
 

8.1  % de Avance Acumulado 
de Ejecución 

 

Financiera Acumulada Física Acumulada 
Presupuestaria 
Año en curso 

    
*El Convenio finalizo el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha, razón por 
la cual no se incluye ejecución presupuestaria en el año 2,014. 
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IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN. 

 

Dificultades que inciden en el avance de la 
ejecución física y financiera  

Acciones propuestas para superar la dificultad 

9.1  Desembolsos  

  
 
 
  

 
 

   

9.2  Ejecución financiera  

 

  

9.3  Ejecución presupuestaria  

  

  

9.4  Ejecución física  
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Elaborado por: Revisado por Director Financiero: 

Nombre: Helen Díaz Marroquín  Nombre: Erick Giovanni Ponciano Alfaro 

Cargo: Directora Administrativa Cargo: Director Financiero  

 Firma y sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello:       

Revisado por Director Administrativo: Revisado por el Coordinador responsable del Avance 
Físico/Área Técnica.  

Nombre: Helen Díaz Marroquín Nombre: José Cortez Chacón 

Cargo: Directora Administrativa  Cargo: Subsecretario Contra la Trata de Personas  

Firma y sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello: 

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador 
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): 

 

Nombre: Zulma Subillaga Dubón  

Cargo: Secretaria Ejecutiva   

Firma y sello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fecha del informe: 4/03/2014 


